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	Harmonogram wykonania remediacji
IN -SITU
	Etap I
	Etap II

	
	2024
	2025
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	IV
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	IX
	X
	XI
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	Dozowanie biopreparatu do otworów
	
	X
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	X
	X
	X

	Zraszanie powierzchni biopreparatem
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Monitoring środowiskowy wraz z wykonaniem otworów badawczych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Demobilizacja otworów aplikacyjnych i badawczych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wykonanie sprawozdania 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Harmonogram wykonania remediacji
IN -SITU
	Etap III
	Etap IV

	
	2026
	2027

	
	IV
	V
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	IX
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	XI
	IV
	V
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	Wykonanie otworów aplikacyjnych 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dozowanie biopreparatu do otworów
	X
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	Zraszanie powierzchni biopreparatem
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Monitoring środowiskowy wraz z wykonaniem otworów badawczych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Demobilizacja otworów aplikacyjnych i badawczych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Wykonanie sprawozdania 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X



[bookmark: _Hlk150250922][bookmark: _Hlk150250923][bookmark: _Hlk150251153][bookmark: _Hlk150251154][bookmark: _Hlk150251220][bookmark: _Hlk150251221]
[image: ]

image1.png
NARODOWY FUNDUSZ Drawieriski
]Tt OCHRONY SRODOWISKA Park Narodowy

i GOSPODARKI WODNEJ




